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PROIECT 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție lucrări pentru proiectul  

„Înființarea Distribuției de Gaze Naturale” 

 

           Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţă din data de ……………..  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl.primar 

– Soceanu Iulian Constantin, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 2,   

 Având în vedere : 

➢ Cererea a S.C. Megaconstruct S.A. nr. 6436/13.05.2021 și înregistrată la sediul Primăriei 

Oraș Techirghiol cu nr. 11098/13.05.2021, privind prelungirea termenului de execuție a 

lucrărilor de înființare a sistemului de distribuție gaze naturale ; 

➢ Decretul Prezidențial nr. 195/16.03.2020 privind Instituirea Stării de Urgență pe teritoriul 

României pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-COV2 ; 

➢ Contractul de Concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor             

Naturale nr. 19932 / 02.10.2019; 

➢ Contractul de Cofinanțare pentru Proiectarea și Execuția Conductelor Componente ale 

Sistemului de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 3377/26.0.2020,  

 Văzând prevederile 129, alin. 4, alin. „a„ și lit. „f„ din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

În temeiul prevederilor art. 136, 139, alin.3 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

        

Art.1.  (1) Se aprobă prelungirea duratei de realizare a lucrărilor privind înființarea distribuției 

de gaze naturale, cu 6 luni (de la 24 de luni la 30 de luni). 

      (2) Termenul de finalizare va fi până la data de 09.04.2023. 

             (3) Se va modifica corespunzător prevederilor art. 1 prin încheierea unui act adițional la 

Contractul de Cofinanțare pentru Proiectarea și Execuția Conductelor Componente ale 

Sistemului de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 3377 / 26.0.2020 și la Contractul de Concesiune 

a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 19932 / 02.10.2019. 

Art.2       Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

Art.3    Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

             Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …….. voturi pentru, …. voturi împotrivă,  ….. 

abţineri, din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

Techirghiol, astăzi – ............................ 

 Nr. ........................ 

                                                                                                            

             INIȚIATOR 

              PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

                                                                                                                       AVIZAT, 

                                                                                                            SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                   DR. JR. NICULINA PAROȘANU 
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Serviciul de Urbanism  

Nr. 11858 / 21.05.2021 

 
Vizat 

Primar, 

SOCEANU Iulian-Constantin 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție lucrări pentru proiectul  

„Înființarea Distribuției de Gaze Naturale” 

 

1. TEMEIUL DE FAPT: (se vor detalia documentele – cerere, adresa oficiala, H.C.L., etc., 

după caz) :  

- Cererea a S.C. Megaconstruct S.A. nr. 6436 / 13.05.2021 și înregistrată la sediul Primăriei 

Oraș Techirghiol cu nr. 11098 / 13.05.2021, privind prelungirea termenului de execuție a 

lucrărilor de înființare a sistemului de distribuție gaze naturale ; 

2. TEMEIUL DE DREPT: (se vor invoca prevederile legale ce stau la baza inițierii 

proiectului de hotărâre) : 

- Decretul Prezidențial nr. 195 / 16.03.2020 privind Instituirea Stării de Urgență pe teritoriul 

României pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-COV2 

- art. 151 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123 / 2012 ; 

- Art. 129, alin. 4, lit. „a„ și lit. „f„ din H.G. 57 / 2019 privind Codul Administrativ ; 

 

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: (se vor descrie necesitatea şi obiectul proiectului 

de hotărâre, cu menţiunea expresă a prevederilor ce se propun a fi aprobate în şedinţa 

Consiliului Local) : 

Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 / 16.03.2020 privind Instituirea de Urgență pe 

întreg teritoriul României pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-COV2, a 

impus aplicarea unor măsuri cu privire la securitatea și sănătatea în muncă pentru protejarea 

angajaților și pentru prevenirea blocării desfășurări activității societății. Aplicarea acestor măsuri 

continuă și pe perioada stării de alertă, fapt care duce la limitarea desfășurării activității privind 

implementarea proiectului. 

 

4. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: Decretul Prezidențial nr. 195 / 16.03.2020 

privind Instituirea de Urgență pe întreg teritoriul României pentru prevenirea și combaterea 

infectării cu virusul SARS-COV2 
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5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI:  

Se propune modificarea duratei de realizare a lucrărilor privind înființarea distribuției de 

gaze naturale, cu 6 luni (de la 24 de luni la 30 de luni). 

Termenul de finalizare va fi până la data de 09.04.2023. 

 Se vor modifica corespunzător prin încheierea unui act adițional la Contractul de 

Cofinanțare pentru Proiectarea și Execuția Conductelor Componente ale Sistemului de 

Distribuție a Gazelor Naturale nr. 3377 / 26.0.2020 și la Contractul de Concesiune a Serviciului 

de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 19932 / 02.10.2019. 

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor anexa documentele justificative la care se face 

referire in contextul raportului) : 

- Cererea a S.C. Megaconstruct S.A. nr. 6436 / 13.05.2021 și înregistrată la sediul Primăriei 

Oraș Techirghiol cu nr. 11098 / 13.05.2021, privind prelungirea termenului de execuție a 

lucrărilor de înființare a sistemului de distribuție gaze naturale ; 

- Decretul Prezidențial nr. 195 / 16.03.2020 privind Instituirea de Urgență ; 

- Contract de Concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale 

nr. 19932 / 02.10.2019 ; 

- Contractului de Cofinanțare pentru Proiectarea și Execuția Conductelor Componente ale 

Sistemului de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 3377 / 26.0.2020. 

 

AVIZAT, 

CBIT 

(daca e cazul) 

AVIZAT, 

Arhitect-Șef, 

Jifcu Marius 

ÎNTOCMIT, 

Gherase Alexandru 
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Nr..................... din .............................. 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție 

lucrări pentru proiectul „Înființarea Distribuției de Gaze Naturale” 

 

 

 

Având în vedere Solicitarea S.C. Megaconstruct S.A. nr. 6436 / 13.05.2021 privind 

prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de înființare a sistemului de distribuție gaze 

naturale şi ca urmare a măsurilor pe perioada stării de alertă, fapt care duce la limitarea 

desfășurării activității privind implementarea proiectului, propun prelungirea duratei de realizare 

a lucrărilor privind înființarea distribuției de gaze naturale, cu 6 luni (de la 24 de luni la 30 de 

luni).  

Termenul de finalizare va fi până la data de 09.04.2023. 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


