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PROIECT

HOTARARE
privind aprobare actualizare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de
investitii ,,Extindere sediu nou Primarie — corp 2”

Consiliul Local al orasului Techirghiol intrunit in sedinta din data de .............. :

Luand in dezbatere proiectul de hotarare si referatul de aprobare prezentate de d-l primar
— lulian-Constantin Soceanu , precum si avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1,

Avand Tn vedere:

- Nota de constatare la stadiul fizic al lucrarilor nr. 25148/02.12.2019,

- Documentatia tehnico-economica actualizata elaborate de SC EXTRUDE STUDIO

SRL,

Vazand prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit.d , alin. 6, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ ,

In temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:

Art.1 — (1)Se aproba documentatia tehnico-economica actualizata pentru lucrarile ramase
de executat pentru obiectivul de investitii ,,Extindere sediu nou Primarie — corp 2”.

(2) Valoarea lucrarilor ramase este de 1.129.204,63 lei fara T.V.A. si 1.343.753,51 lei cu
T.V.A.

Art.2 — Secretarul orasului va face publica hotdrare prin afisaj, o va comunica persoanelor
st institufiilor interesate, iar primarul o va duce la indeplinire.

INITIATOR,
PRIMAR,
IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
DR.JR. NICULINA PAROSANU
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COMPARTIMENT TEHNIC-INVESTITII
Nr. 25.181 din 02.12.2019

VIZAT,

PRIMAR,
SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotirare privind aprobare valoare Deviz de lucrari actualizat pentru
lucrarile ramase de executat la obiectivul de investitie,,Extindere sediu nou Primarie - corp
2!1

1. TEMEIUL DE FAPT: (se vor detalia documentele — cerere, adresa oficiala, H.C.L.,

etc., dupa caz) - neincadrarea in termenul de executie a lucrarilor de catre S.C.

Building Construction MEA s.r.l. care a detinut Contractul de executie lucrari cu
nr. 15.570/ 25.09.2017, pentru obiectivul de mai sus ;

- intocmirea Notei de constatare privind stadiul fizic
al lucrarilor de catre factorii responsabili cu desfasurarea lucrarilor ;

- intocmirea de catre proiectantul lucrarilor - S.C.
Extrude Studio s.r.l. - a documentatiei tehnico - economice si Devizului general
actualizat, pentru lucrarile ramase de executat, a caror valoare este de 1.129.204,63
lei fara t.v.a. si 1.343.753,51 lei cu t.v.a.

2. TEMEIUL DE DREPT: (se vor invoca prevederile legale ce stau la baza initierii
proiectului de hotardre) : Vazand prevederile art.129, alin.6, lit.c, din O.U.G. 57/
2019 si in temeiul prevederilor art.44 al O.G. nr.35/2002 se propune catre Consiliul
Local Techirghiol prezentul proiect de hotarare

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: (se vor descrie necesitatea §i obiectul

proiectului de hotarare, cu mentiunea expresa a prevederilor ce se propun a fi aprobate

in sedinta Consiliului Local) : aprobarea Devizului actualizat pentru lucrarile
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ramase de executat este necesar pentru continuarea si finalizarea lucrarilor la un

obiect major de investitie ;

4. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE: O.U.G. 57/ 2019, Legea nr. 50/1991;

5. CONCLUZII SI PROPUNERI: dupa aprobarea devizului General de lucrari
actualizat, se vor efectua procedurile legale necesare in vederea contractarii

continuarii executiei lucrarilor de ,,Construire corp nou P+1E Primarie, si

finalizarea acestora ;

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor anexa documentele justificative la care se

face referire in contextul raportului) ;
Se ataseaza la prezentul :

- Nota de constatare la stadiul fizic al lucrarilor, intocmita de factorii
responsabili cu desfasurarea lucrarilor, dupa oprirea acestora la expirarea
termenului contractului de executie lucrari detinut anterior de S.C. Building
Construction MEA s.r.l, nota de constatare avand atasate o parte din Anexele
cuprinzand lucrarile ramase de executat ;

- Devizul General actualizat noembrie 2019, pentru lucrarile ramase de

executat, intocmit de proiectantul lucrarilor - S.C. Extrude Studio s.r.l.

AVIZAT, AVIZAT, INTOCMIT,
Sef. CBIT, Arhitect sef, Insp. Urbanism,
Valeanu Viorel Jifcu Marius Neacsu Dan
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REFERAT DE APROBARE

asupra proiectului de hotirare privind aprobare actualizare
documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitii
sExtindere sediu nou Primarie — corp 2”

Avand in vedere Nota de constatare privind stadiul fizic al lucrarilor de catre factorii
responsabili cu desfasurarea lucrarilor si ca urmare a incetarii Contractului de executie lucrari
incheiat cu SC Building Construction MEA S.R.L este necesara reinitierea procedurii pentru
executia lucrarilor ramase de executat pentru obiectivul ,,Extindere sediu nou Primarie — corp 2”.

Ca urmare, propun aprobarea documentatia tehnico-economica actualizata , intocmita de
proiectant SC EXTRUDE STUDIO SRL.

Valoare este de 1.129.204,63 lei fara t.v.a. si 1.343.753,51 lei cu t.v.a.

PRIMAR,
IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU



