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PROIECT 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobare actualizare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de  

investiţii „Extindere sediu nou Primarie – corp 2” 

  

 

 Consiliul Local al orașului Techirghiol întrunit în ședința din data de ..............,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1,  

 Având în vedere: 

- Nota de constatare la stadiul fizic al lucrarilor nr. 25148/02.12.2019, 

- Documentatia tehnico-economica actualizata elaborate de SC EXTRUDE STUDIO 

SRL, 

Văzând prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit.d , alin. 6, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ , 

In temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1 – (1)Se aprobă documentaţia tehnico-economică actualizată pentru lucrarile ramase 

de executat pentru obiectivul de investiţii „Extindere sediu nou Primarie – corp 2”. 

(2) Valoarea lucrărilor rămase este de 1.129.204,63 lei fara T.V.A. si 1.343.753,51 lei cu 

T.V.A. 

 

 Art.2 – Secretarul oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica persoanelor 

şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL , 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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COMPARTIMENT TEHNIC-INVESTITII 

Nr. 25.181 din 02.12.2019 

 

VIZAT, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobare valoare Deviz de lucrari actualizat pentru 

lucrarile ramase de executat la obiectivul de investitie,,Extindere sediu nou Primarie - corp 

2,, 

 

 

1. TEMEIUL DE FAPT: (se vor detalia documentele – cerere, adresa oficiala, H.C.L., 

etc., după caz) - neincadrarea in termenul de executie a lucrarilor de catre S.C. 

Building Construction MEA s.r.l. care a detinut Contractul de executie lucrari cu 

nr. 15.570/ 25.09.2017, pentru obiectivul de mai sus ;  

- intocmirea Notei de constatare privind stadiul fizic 

al lucrarilor de catre factorii responsabili cu desfasurarea lucrarilor ;  

- intocmirea de catre proiectantul lucrarilor - S.C. 

Extrude Studio s.r.l. - a documentatiei tehnico - economice si Devizului general 

actualizat, pentru lucrarile ramase de executat, a caror valoare este de 1.129.204,63 

lei fara t.v.a. si 1.343.753,51 lei cu t.v.a. 

2. TEMEIUL DE DREPT: (se vor invoca prevederile legale ce stau la baza initierii 

proiectului de hotărâre) : Văzând prevederile art.129, alin.6, lit.c, din O.U.G. 57/ 

2019 si in temeiul prevederilor art.44 al O.G. nr.35/2002 se propune catre Consiliul 

Local Techirghiol prezentul proiect de hotarare 

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: (se vor descrie necesitatea şi obiectul 

proiectului de hotărâre, cu menţiunea expresă a prevederilor ce se propun a fi aprobate 

în şedinţa Consiliului Local) : aprobarea Devizului actualizat pentru lucrarile 
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ramase de executat este necesar pentru continuarea si finalizarea lucrarilor la un 

obiect major de investitie ; 

 

 

4. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: O.U.G. 57/ 2019, Legea nr. 50/1991;  

 

5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI: dupa aprobarea devizului General de lucrari 

actualizat, se vor efectua procedurile legale necesare in vederea contractarii 

continuarii executiei lucrarilor de ,,Construire corp nou P+1E Primarie,,  si 

finalizarea acestora ; 

 

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor anexa documentele justificative la care se 

face referire in contextul raportului) ; 

Se ataseaza la prezentul : 

           - Nota de constatare la stadiul fizic al lucrarilor, intocmita de factorii 

responsabili cu desfasurarea lucrarilor, dupa oprirea acestora la expirarea 

termenului contractului de executie lucrari detinut anterior de S.C. Building 

Construction MEA s.r.l, nota de constatare avand atasate o parte din  Anexele 

cuprinzand lucrarile ramase de executat ; 

          - Devizul General actualizat noembrie 2019, pentru lucrarile ramase de 

executat, intocmit de proiectantul lucrarilor - S.C. Extrude Studio s.r.l. 

 

 

AVIZAT, 

Sef. CBIT,  

Valeanu  Viorel 

AVIZAT, 

Arhitect sef,  

Jifcu  Marius 

 

ÎNTOCMIT, 

Insp. Urbanism,  

Neacsu  Dan 
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REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobare actualizare  

documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii  

„Extindere sediu nou Primarie – corp 2” 

 

 

 

Având în vedere Nota de constatare privind stadiul fizic al lucrarilor de catre factorii 

responsabili cu desfasurarea lucrarilor şi ca urmare a incetarii Contractului de executie lucrari 

incheiat cu SC Building Construction MEA S.R.L este necesara reiniţierea procedurii pentru 

executia lucrarilor ramase de executat pentru obiectivul „Extindere sediu nou Primarie – corp 2”. 

Ca urmare, propun aprobarea documentaţia tehnico-economică actualizata , intocmită de 

proiectant SC EXTRUDE STUDIO SRL. 

Valoare este de 1.129.204,63 lei fara t.v.a. si 1.343.753,51 lei cu t.v.a. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
 

 

 

 

 

 


